

Itération 1 – Groupe 9

Suivi planification du projet

Pour cette première itération, les histoires 1, 2, 3, 4, 8 et 16 ont été demander. Pour l'instant aucun test n'a

Histoires terminées :

- Histoire 1 : Lecture de morceaux
- Histoire 2 : File d'attente
- Histoire 3 : Boutons de contrôle

Histoires non terminées :

- Histoire 4 : Modification des données des morceaux
- Histoire 8 : Listes de lecture
- Histoire 16 : Contrôles divers

Fonctionnalités manquantes et difficultés rencontrées

Histoire 4 :

Il manque la gestion de sauvegarde des métadonnées dans un fichier json ainsi que la synchronisation du fichier json avec les morceaux de musique présents dans le dossier contenant les fichier (mp3 et autres).

Histoire 8 :

Il manque l'affichage des playlists ainsi que le bouton pour supprimer un track d'une playlist.

Histoire 16 :

Il manque la gestion de la balance audio (gauche/droite).

Difficultés rencontrées :

Soucis vis à vis de l'appréhension et de l'analyse du problème. Nous avons perdu un temps considérable à réaliser une première structure pour partir sur de bonnes bases. Difficultés vis à vis de la coordination de l'équipe car peu de communication. Soucis de factoring chronophage

Motivation des choix pris lors de la conception

Nous avons décidé d'utiliser un Observer pattern pour faciliter la communication du Model vers le Controller ainsi qu'une communication par Dependency Injection pour la communication du Controller vers le Model. Ces patterns n'ont pas encore été implémentés mais nous pensons nous diriger vers ceux-ci après un refactoring lors de l'itération 2.